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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Tracciamento dell'asse di scavo 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Scavo a sezione obbligata 12 g

Posa di tubazioni 16 g

Realizzazione della carpenteria 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 4 g

Getto in calcestruzzo 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Rinterro di scavo 12 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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